

ПРОТОКОЛ

общественной комиссии по реализации муниципальной
программы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района «Формирование
современной городской среды»
на 2018-2024 годы»

Место проведения: администрация Белоглинского сельского поселения Белоглинского района по адресу: с. Белая Глина, ул. Чехова, д.60.

Дата проведения: 09 сентября 2022 года

Время проведения: 15-30 час.

Председествовал:

Васильев

Денис Владимирович

Председатель Совета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района
Председатель комиссии

Секретарь комиссии:

Смирнова

Наталья Викторовна

ведущий специалист администрации
Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района

Присутствовали члены комиссии:

Слюсаренко

Александр Григорьевич

глава

Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района

Сало

Владимир Николаевич

заместитель главы

Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района

Даньшина

Марина Владимировна

начальник финансового отдела администрации
Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района

Сотников

Дмитрий Владимирович

Начальник организационно-правового отдела
администрации Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района

Русина

Вера Леонидовна

ведущий специалист администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

Васильева

Ольга Викторовна

ведущий специалист администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

Гендин

Алексей Васильевич

И.о. заместителя главы муниципального образования Белоглинский район
по вопросам транспорта, связи, дорог

строительства и ЖКХ

Михлев
Денис Евгеньевич

депутат Совета Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района, зам.председателя комиссии

Шульгинов
Алексей Валерьевич

- председатель комитета по вопросам социально-экономического развития, строительства, транспорта, связи, ЖКХ Совета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

Бунина
Наталья Николаевна

- председатель Белоглинского Совета ветеранов

Сырых
Александр Васильевич
Белоглинского района

- депутат Совета Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района

Председатели ТОС (Куракина Татьяна Викторовна, Чертова Ольга Николаевна, Самуилова Татьяна Витальевна, Комарова Надежда Михайловна, Дынник Оксана Михайловна, Будко Вера Яковлевна, Алексеева Анна Иосифовна, Алябьева Людмила Никитична, Скокова Елена Михайловна.

Присутствовали: 21 чел. - члены комиссии, глава Белоглинского сельского поселения А.Г.Слюсаренко, члены партии «Единая Россия», депутаты Совета Белоглинского сельского поселения – 15 чел.

Повестка дня:

1. Отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды

По вопросу повестки дня слушали:

Слюсаренко Александра Григорьевича - главу Белоглинского сельского поселения

В настоящее время ООО «Фаворит» осуществляет работы по объекту «Благоустройство ул. Красной от ул. Южной до ул. Пролетарской в с. Белая Глина Краснодарского края. 1 этап».

Проводятся подготовительные работы: планирование территории, демонтаж старых покрытий тротуаров, вывоз строительного мусора, поставка строительных материалов, установка бортовых камней, устройство основания и бортовых камней под автомобильные стоянки, устройство оснований под игровые площадки, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, устройство тротуарных покрытий.

Михлева Дениса Евгеньевича – депутата Совета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, зам.председателя комиссии

В ходе реализации объекта «Благоустройство ул. Красной от ул. Южной до ул. Пролетарской в с. Белая Глина Краснодарского края. 1 этап» возникла необходимость внесения изменений в проектную документацию:

1. Предусмотреть асфальтирование проезда (пришедшего в негодность с момента проектирования) примыкающего к территории спец.дет.сада, в проектной документации к поз.10 Уширение части дороги.

2. Предусмотреть устройство двух асфальтированных площадок для стоянки автотранспортных средств (в связи с устройством детской игровой площадки и обращением граждан) и асфальтирование проезда (пришедшего в негодность с момента проектирования – выезд на ул. Максима Горького).

3. В связи с охранной зоной линии электропередач внести изменения в проектную документацию расположение и конфигурацию детской игровой площадки (поз.22). Исключить дорожки (поз.19, 21). Внести изменения в конфигурацию площадки (поз.23) и дорожек (поз.22, 23).

4. В связи с расположением деревьев в месте устройства тротуарной дорожки, исключить дорожку (поз.16).

5. В связи с большим числом коммунальных сетей (канализация, водопровод, оптоволоконная связь) в месте устройства тротуарной дорожки, внести изменения в конфигурацию дорожки (поз.13).

6. В связи с большим числом коммунальных сетей (водопровод, оптоволоконная связь) в месте устройства уширения части дороги (поз. 57) и площадки (поз.37), внести изменения в части исключения объемов (поз.57 и 37).

7. В связи с обращением граждан, большим числом коммунальных сетей (водопровод, канализация, теплотрасса) внести изменения в части исключения объемов (проезд поз.56).

8. В связи с выполненными ранее администрацией Белоглинского сельского поселения работами по ремонту автодороги по ул. Красной необходимо внести изменения в проектную документацию в части исключения в позициях: площадка поз. 20 и площадка поз. 21 устройство бетонных водоотводящих лотков. В связи с необходимостью организации водоотведения с автостоянки, применить их устройство в позиции: площадка поз. 7.

9. В связи с отсутствием возможности добавления образцов военной техники и предложениями граждан предлагаю изменить внешний вид стелы (вариант прилагается).

Необходимо согласовать и внести указанные изменения в проектную документацию.

Сырых Александра Васильевича - депутата Совета Белоглинского сельского поселения

Предлагаю одобрить вносимые изменения.

Будко Веру Яковлевну – руководителя ТОС № 6

Предлагаю одобрить вносимые изменения.

Решили: принять к сведению информацию, одобрить вносимые изменения и рекомендовать администрации Белоглинского сельского поселения направить письмо в организацию, осуществлявшую подготовку проектно-сметной документации ООО "Тихорецкагропромпроект" о согласовании и внесении изменений в проектно-сметную документацию, в части указанных изменений.

Решили: принять к сведению информацию, одобрить выполняемые мероприятия.

Голосовали: «за» - 21, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председательствующий



Д.В.Васильев

Секретарь общественной комиссии



Н.В.Смирнова