

ПРОТОКОЛ

общественной комиссии по реализации муниципальной
программы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района «Формирование
современной городской среды»
на 2018-2024 годы»

Место проведения: администрация Белоглинского сельского поселения Белоглинского района по адресу: с. Белая Глина, ул. Чехова, д.60.

Дата проведения: 12 мая 2022 года

Время проведения: 15-30 час.

Председательствовал:

Васильев
Денис Владимирович

Председатель Совета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района
Председатель комиссии

Секретарь комиссии:

Смирнова
Наталья Викторовна

ведущий специалист администрации
Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района

Присутствовали члены комиссии:

Слюсаренко
Александр Григорьевич

глава
Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района

Сало
Владимир Николаевич

заместитель главы
Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района

Даньшина
Марина Владимировна

начальник финансового отдела администрации
Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района

Сотников
Дмитрий Владимирович

Начальник организационно-правового отдела
администрации Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района

Русина
Вера Леонидовна

ведущий специалист администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

Васильева
Ольга Викторовна

ведущий специалист администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

Гендин
Алексей Васильевич

И.о.заместителя главы муниципального образования Белоглинский район по вопросам транспорта, связи, дорожного строительства и ЖКХ

Денис Евгеньевич депутат Совета Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района, зам.председателя комиссии

Шульгинов - председатель комитета по вопросам социально-
Алексей Валерьевич экономического развития, строительства, транспор-
та, связи, ЖКХ Совета Белоглинского сельского по-
селения Белоглинского района

Бунина
Наталья Николаевна - председатель Белоглинского Совета ветеранов

Сырых
Александр Васильевич - депутат Совета Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района Белоглинского района

Председатели ТОС (Куракина Татьяна Викторовна, Чертова Ольга Николаевна, Самуилова Татьяна Витальевна, Комарова Надежда Михайловна, Дынник Оксана Михайловна, Будко Вера Яковлевна, Алексеева Анна Иосифовна, Алябьева Людмила Никитична, Скокова Елена Михайловна.

Присутствовали: 21 чел. - члены комиссии, глава Белоглинского сельского поселения А.Г.Слюсаренко, члены партии «Единая Россия», депутаты Совета Белоглинского сельского поселения – 15 чел.

Повестка дня:

1. Информация о ходе реализации ПП «Формирование комфортной городской среды» на территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района.

1. По вопросу повестки дня слушали:

Сало Владимира Николаевича - заместителя главы Белоглинского сельского поселения

Администрация Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, в 2022 году принимает участие в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». Осуществляется реализация мероприятий по объекту «Благоустройство ул. Красной от ул. Южной до ул. Пролетарской в с. Белая Глина Краснодарского края. 1 этап».

Данный проект предусматривают комплексное благоустройство территории. Благоустраиваемая территория – 34132,9 кв.м.

Основные мероприятия: устройство тротуарных пешеходных дорожек, ремонт подъездных дорожек, устройство детских игровых площадок, установка скамеек, урн, замена опор и установка новых светильников наружного освещения, высадка зеленых насаждений, цветников.

Заключено соглашение с министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края № 03607402-1-2022-003 от 21.01.2021г.

Финансирование осуществляется в рамках государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды» и муниципальной программы Белоглинского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

Определение подрядной организации осуществлялось через уполномоченное государственное казенное учреждение Краснодарского края "Дирекция государственных закупок".

Пять раз осуществлялось определение подрядной организации через аукционные процедуры. Все – признаны несостоявшимися, так как не подано ни одной заявки.

В настоящее время проводится процедура заключения муниципального контракта с единственным поставщиком

Гендина Алексея Васильевича – и.о. заместителя главы муниципального образования Белоглинский район по вопросам транспорта, связи, дорог строительства и ЖКХ

В проектно-сметной документации, подготовленной ООО «Тихорецкагропромпроект» по объекту «Благоустройство ул. Красной от ул. Южной до ул. Пролетарской в с. Белая Глина Краснодарского края. 1 этап» выявлены разночтения (либо технические ошибки):

1. В части количественных показателей площади устройства тротуарной плитки и асфальтобетонного покрытия (объемы по смете превышают фактические по проекту), а также в связи с выполненными ранее администрацией Белоглинского сельского поселения некоторых объемов в границах запроектированного благоустройства, а именно выполнение устройства тротуаров (позиция 12 - 134 кв.м.; позиция 15 - 156,7 кв.м.; позиция 62 - 116,2 кв.м.; позиция 85 - 140,5 кв.м.) и асфальтирования проездов (позиция 20 - 382,2 кв.м.; позиция 21 - 323 кв.м.; позиция 38 - 117,5 кв.м.).

2. В локальном сметном расчете № 07-01-03 «Малые архитектурные формы» предусмотрена: Тумба круглая (статика), в количестве - 3 шт. А В Разделе 2 «Схема планировочной организации земельного участка» в границах запроектированного благоустройства по объекту «Благоустройство ул. Красной от ул. Южной до ул. Пролетарской в с. Белая Глина Краснодарского края. 1 этап» предусмотрено устройство тумбы круглой (статика), в количестве - 1 шт.

Шульгинова Алексея Валерьевича – председателя комитета по вопросам социально-экономического развития, строительства, транспорта, связи, ЖКХ Совета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

На основании вышеизложенного, в целях устранения разночтений и приведения в соответствие фактических количественных показателей предлагаю администрации Белоглинского сельского поселения обратиться в организацию, подготовившую проектно-сметную документацию по объекту для корректировки площади устройства тротуарной плитки и асфальтобетонного покрытия, и предусмотреть устройство тумбы круглой (статика), в количестве - 1 шт. посредством внесения изменения в проектно-сметную документацию.

Решили: Принять к сведению информацию и в целях устранения разночтений и приведения в соответствие фактических количественных показателей рекомендовать администрации Белоглинского сельского поселения обратиться в организацию, подготовившую проектно-сметную документацию по объекту для корректировки площади устройства тротуарной плитки и асфальтобетонного покрытия, и предусмотреть устройство тумбы круглой (статика), в количестве - 1 шт. посредством внесения изменения в проектно-сметную документацию.

Голосовали: «за» - 21, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председательствующий

Секретарь общественной комиссии



Д.В.Васильев

Н.В.Смирнова